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1 总则

1.1 任务来源 
农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患，还会加剧淡水资源危机，使耕地得不到有效保障，危害农村的生存发展。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村河道、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境改善需要解决的迫切问题。

为建设美丽乡村，加快农村环境综合整治，2013年中央一号文件中，第一次提出了要建设“美丽乡村”的奋斗目标，进一步加强农村生态建设、环境保护和综合整治工作。

2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》，提出了2016—2020年农村环境治理的明确目标，即“以县级行政区为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化‘以奖促治’政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治”。同时，《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“加快美丽乡村建设，加大农村污水处理力度。”以改善环境质量为导向，农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。

2017年初，环保部、财政部印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，酝酿已久的农村水处理市场正式拉开帷幕。按照量体裁衣的模式，该顶层设计明确提出，未来4年内，超过10万个建制村将完成环境综合整治，并占到全国建制村总数的三分之一。

2019年9月，为贯彻落实《农村人居环境整治三年行动方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，指导各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水，生态环境部印发了《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》；2019年12月，重庆市生态环境局、重庆市农业农村委员会、重庆市规划和自然资源局联合发布《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》，要求各区县开展农村生活污水治理专项规划编制工作。

1.2 规划依据

1.2.1法律法规及政策文件

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（5）《城市规划编制办法》（建设部令第146号）；

（6）《城镇排水与污水处理条例》中华人民共和国国务院令第 641 号；

（7）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）；

（8）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）

（9）《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤〔2019〕756号）

（10）《重庆市农业农村污染治理行动计划实施方案》（渝环函〔2019〕119号）

（11）《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》（渝环办〔2019〕454号）

1.2.2 相关技术标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2016）

（5）《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486）；

（6）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）

（7）《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》（CJ/T309）；

（8）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）

（9）《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）（2001年版）

（10）《农田污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018)

（11）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005)

（12）《渔业水质标准》（GB 11607-89）

（13）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）

（14）《村庄整治技术规划》（GB/T50445-2019）

（15）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）

（16）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）

（17）《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018)

1.2.3 相关规划及统计资料

（1）《关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）

（2）《重庆市綦江区环境质量报告书》（2018年）

（3）《关于加强农村生活污水治理与改厕工作衔接的通知》（渝环办〔2019〕270号）

（4）《关于印发綦江区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（綦江委办发〔2018〕17号）

（5）《关于印发贯彻落实重庆市水污染防治行动计划实施方案的通知》（綦江府发〔2016〕10号）

（6）《关于印发重庆市綦江区乡村振兴战略规（2018—2022年）的通知》（綦江委发〔2019〕8号）

（7）《关于印发重庆市綦江区农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案的通知》（綦江府办发〔2019〕28号）

（8）其他相关规划、统计资料
1.3 规划范围

本方案的实施范围涉及綦江区全境（不含万盛经开区），包括5个街道（古南、文龙、三江、通惠、新盛），16个镇（石角、东溪、赶水、打通、石壕、永新、三角、隆盛、郭扶、篆塘、丁山、安稳、扶欢、永城、中峰、横山），共311个行政村、涉农社区。

1.4 规划期限

规划基准年为2020年（其中人口、经济等公开性基础数据以2019年为准），近期规划年限2021-2025年，远期规划至2035年。

2 区域概况
2.1 自然气候条件
2.1.1 地理位置
重庆市綦江区（不含万盛经开区）是西南出海大通道上的重要节点，素有“渝南门户”、“中国西部齿轮城”、“中国农民版画之乡”等称号，是重庆主城都市区的重要战略支点。位于四川盆地与云贵高原东南结合部、重庆市南部，地跨东经106°23′—106°55′、北纬28°27′—29°11′之间，东邻南川区，南接贵州省习水、桐梓两县，西连江津区，北靠巴南区，境内东西宽48公里，南北长82公里，幅员面积2182.14平方公里。

2.1.2 地形地貌

綦江区地处四川盆地东南边缘，介于华蓥山帚状山脉向南倾没部分与大娄山脉向北延伸之间，境内山峦起伏，沟谷深切，坎坷不平，高差悬殊，地势呈南高北低走势，以山地、丘陵为主，山地占67.7%，丘陵占32.3%。境内最高海拔1814米（石壕镇万隆花坝），最低海拔188米（永新镇升平木瓜溪口），城区海拔254.8米。

2.1.3水系分布

綦江区境内河流属长江河流域，河流共有225条。其中流域面积大于100平方公里的14条，流域面积在50平方公里以上的有26条，流域面积在20平方公里以上的有40条。全区河流总长度1713.54公里，河网密度0.1178公里/平方公里，径流总量39.7亿立方米。

全区共有水库138座，中型2座（在建1座），小（一）型19座，小（二）型117座（在建1座）。

綦江，是区境内最大河流、系长江一级支流，发源于重庆市綦江区万隆村大垭口，流入贵州后，再在綦江区安稳镇召台村入重庆境，流经綦江区、江津区，于江津区注入长江。流经区境内赶水、东溪、篆塘、三江、文龙、古南等街镇，綦江区境内长102公里，流域面积2093平方公里。

2.1.4 水资源状况

綦江河流域属于相对缺水地区，綦江区径流主要来源于大气降水形成的地表径流，多年平均径流深均值为499毫米，低于全市的平均值671毫米，多年平均径流总量10.89亿立方米。根据《重庆市水资源公报》（2018年），2018年綦江区降雨量为1066毫米，水资源总量占重庆市水资源总量的2.4%。2018年全区总供水量2.41亿立方米。按供水水源统计，地表水源供水量2.40亿立方米，地下水源供水量0.01亿立方米，分别占总供水量的99.6%和0.4%。

2.1.5 气象气候

区域属亚热带湿润气候区，具有副热带东亚季风特点。气候表现为冬暖、春早、夏热、秋阴，云多日照少，雨量充沛，温、光、水地域差异大。年平均气温18.8℃，平均降水量1070毫米，年均无霜期344天。

2.1.6 植被覆盖情况

綦江区森林资源丰富，林木以针叶树、阔叶树为主。针叶树有8个科，19个属、34个种，主要有马尾松、杉树、柏树、华山松、柳杉、侧柏；阔叶树有103个科、400个属、1034个种，主要有壳斗科青杠类（包括短柄包树、麻栎、青杠）、枫香、丝栗、喜树、香樟、楠木、杨树、苦楝、刺槐、桉树等；竹类主要有楠竹、慈竹、水竹、斑竹、刺竹、方竹、白夹竹、苦竹、硬头黄等。全区珍稀濒危树种15个，即银杏、红豆杉、楠木、香樟、铁树、喜树、杜仲、厚朴、润楠、水杉、海南五针松、福建柏、仁豆树、红豆杉、鹅掌楸，其中海南五针松有6500株、红豆杉有2760株、银杏有2332株，红豆杉为国家一级保护植物，银杏、润楠、楠木为国家二级保护植物。全区有古树2245株，其中黄桷树1930株。

2.1.7 土壤特征

綦江区土壤类型较为多样，在母质、地形、气候、生物、时间、人为耕作等因素的综合作用下，形成了黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土，潮土和黄棕壤等类型土壤，在部分区域存在多土种相互间插交错的分布格局。

2.1.8 土地利用特征

2018年，全区土地总面积为218566.7公顷，其中耕地面积91253.3公顷，林地面积80388.11公顷，水域及水利设施用地4067.64公顷，园地面积3470.75公顷，草地面积5291.93公顷，城镇村及工矿用地13986.18公顷，交通运输用地3100.9公顷，其他土地17007.88公顷。

2.2 人口经济状况
2.2.1 人口概况

根据统计年鉴，2019年末全区户籍人口92.68万人，其中城镇人口42.25万人，乡村人口50.43万人。年末常住人口82.58万人，比上年减少0.08万人。2015年-2019年期间总人口呈下降趋势，常住人口呈增加趋势，2019年常住人口略有下降，城镇化率逐年提升，农村人口逐年下降，综合2015年—2019年人口数据，常住农村人口平均增长率为-4.17%。

2.2.2 经济概况
2019年全区生产总值实现479.12亿元，增长7.3%；工业增加值实现171.49亿元，增长9.4%；全社会固定资产投资完成125.67亿元，增长10.6%；社会消费品零售总额实现150.45亿元，增长12%；进出口总额突破7007万美元，增长51.9%；税收收入14.38亿元，增长2.1%；产业结构比调整为12.1：46.3：41.6。
2.2.3 农家乐和民宿发展状况

綦江区现有农家乐及民宿355家，21个镇街均有分布，涉及村社82个，每日最大接待能力合计近3万人。现有农家乐及民宿农村生活污水收集较好，处理模式主要以自建污水处理设施为主，355家农家乐及民宿中，已自建化粪池等污水处理设施的238家，已建有隔油池等隔油措施的21家，除化粪池、隔油池外还自建了其他污水处理设施的有18家，116家生活污水接入下一级污水处理厂，216家生活污水经过处理后用作还田等资源化利用。

2.3 生态环境保护状况

綦江区认真贯彻落实国家、重庆市关于生态建设和环境保护工作的相关部署，水污染防治各项重大工程以及环境管理措施得以顺利实施，科学发展理念正逐步深入人心，环境保护机制体制进一步健全和完善，水环境法制体系逐步建立，水环境监管能力得到全面提升，环保投入强度、污染治理力度均达到了前所未有的高度。

2.3.1 饮用水源地水环境现状
2019年綦江区共有集中式饮用水源地73个，其中区县级2个，乡镇级71个；河流型12个，水库型60个，地下水型1个。本规划对每个水源地水质评价时选取常规29项进行评价，评价标准采用《地表水环境质量GB3838-2002》Ⅲ类标准进行评价，2019年，綦江区73个集中式饮用水源地水质全部达标。綦江区涉及饮用水源地保护区村社共计80个。

2.3.2 自然保护区

綦江区现有一个市级自然保护区、两个县级自然保护区，分别为老瀛山市级自然保护区、万隆县级自然保护区、长田县级自然保护区。綦江区涉及自然保护区村社共计46个。

（1）老瀛山市级自然保护区

老瀛山市级自然保护区位于重庆市西南，綦江区东北部，范围包括整个老瀛山可乐林区及石角镇、三角镇、永城镇的部分。老瀛山自然保护区总面积3410.23公顷，其中核心区面积1068.93公顷，缓冲区面积499.23公顷，实验区面积1842.07公顷。保护区主要保护对象为亚热带常绿阔叶林。

（2）万隆县级自然保护区

万隆县级自然保护区位于綦江区南部边缘，东、南、西面与贵州桐梓县接壤，行政范围涉及石壕镇万隆村，响水村、紫龙村和梨园村以及打通镇余家村的一部分。万隆自然保护区总面积4787.39公顷，其中核心区面积1602.58公顷，缓冲区面积1994.10公顷，实验区面积1190.71公顷。保护区主要保护对象为亚热带常绿阔叶林。

（3）长田县级自然保护区

长田县级自然保护区位于綦江区西南部，与江津区接壤，包括郭扶镇、永新镇和中峰镇3镇18村及古南街道（原古南镇）的清水村、三江街道（原三江镇）的西山村的部分。长田自然保护区总面积19851.15公顷，其中核心区面积6080.85公顷，缓冲区面积5777.51公顷，实验区面积7992.79公顷。保护区主要保护对象为亚热带常绿阔叶林。

2.3.3 风景名胜区
綦江区旅游资源丰富，境内山、水、林、瀑、峡、洞俱全，融险、峻、奇、幽、秀于一体。旅游资源有老瀛山、古剑山、清溪河、丁山湖、大罗红花湖、花坝高山草原、永城地热温泉等自然生态类资源，有石壕红军烈士墓、红军桥、南州红色文化主题公园、红四军军长王良故居等红色旅游资源，有东溪古镇、綦江农民版画院、韩国临时政府遗址、国民政府军事参议院遗址、生殖图腾文化遗址、净音寺、白云观等人文景观类资源，有永新梨花山、万隆鲜花小镇、农博园、兰花科技园、舒湖乡村生态观光园、中峰玫瑰园、吹角紫薇园等现代生态农业旅游资源。

2018年，綦江区被农业部评为全国休闲农业和乡村旅游示范区。全区已有国家地质公园1个（老瀛山、古剑山、凤凰山）、国家历史名镇1个（东溪古镇）、全国特色景观旅游名镇名村示范点1个（永新镇石坪村）、中国传统村落1个（东溪永乐村）、全国美丽宜居村庄示范村1个（永城镇中华村）、全国“美丽乡村”创建试点乡村1个（永城镇复兴村），国家4A级景区2个（古剑山风景区、老瀛山景区）、国家3A级景区3个（綦江博物馆、高庙坝生态旅游区、饭遭殃食品工业园）、国家2A级景区2个（石壕红军烈士墓、綦江教育博物馆），以及綦江花坝自驾车露营地、横山龙汇天池度假社区、古剑山帐篷露营地、永城农博园休闲农庄、永城农博园创意农业园等5个国家标准休闲品牌。綦江区涉及风景名胜区村社共计23个。

2.3.4 河流水环境质量现状
2019年綦江区8个河流水质例行监测断面（寨溪大桥、石门坎、北渡、温塘、扶欢、丁山、郭扶镇永胜村、紫龙断面）水质均达到Ⅲ类水质目标。其中，寨溪大桥、石门坎、北渡、丁山、郭扶镇永胜村、紫龙断面均达到Ⅱ类水质。

2.4 优先治理区域

根据重庆市统一要求，规划项目建议优先在“三区五沿”（饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、沿铁路、沿高速路、沿三江、沿风景名胜、沿建成区）、38流域（长江、嘉陵江、乌江及流域面积大于500平方公里的支流控制单元）、水质需改善控制单元区域涉及的村庄实施。

綦江境内河流流域面积大于500平方公里的河流有綦江河、蒲河，根据汇水区域，綦江区所有村庄均属于两条河流流域范围，根据前述章节可知綦江境内断面水质良好，近三年河流断面水质均已达到相应水质目标。故本规划采取优先实施的区域主要为“三区五沿”涉及的相关村庄。

结合綦江区实际情况，綦江区正在开展农村人居环境示范线路集中打造，集中打造的重点内容有：厕所革命、农村生活垃圾治理、村容村貌提升、农村污水治理、氛围营造与评比等。

根据以上要求，规划出綦江区311个涉农村庄/社区农村生活污水规划项目区域实施时间安排，划分规则为：属于三区五沿和綦江区农村人居环境示范线路，建议实施时间：2021-2022年；属于三区五沿，不属于綦江区农村人居环境示范线，建议实施时间：2022-2023年；不属于三区五沿，属于綦江区农村人居环境示范线路，建议实施时间：2023-2024年；不属于三区五沿，不属于綦江区农村人居环境示范线路，建议实施时间2024-2025年。除有特殊计划的项目外，其余项目实施时间安排均按照上述原则具体规划。

3 农村生活污水治理现状调查评估

3.1用水及排水体制

3.1.1农户改厕普及情况

綦江区现有311个涉农村居，共计已完成150959户卫生厕所改造，其中完成无害化卫生厕所改造18182户。根据《重庆市綦江区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，綦江区卫生厕所普及率将在2022年超过90%。綦江区涉农地区现有公厕86座，涉及16个镇街65个村社，其中旱厕12座，水冲厕74座。其中自建污水处理设施的24座，接入附近污水处理设施的13座。

3.1.2 农村生活污水处理设施建设和运行现状

綦江区现有48个村级污水处理站，设计日处理量20吨以下的共6个，占比12.5%，设计日处理量20吨以上的共42个，占比87.5%。

48个村级污水处理站设计日处理总量为9590吨/天，实际日处理总量为7890吨/天；污水处理站主要使用的处理工艺以“预处理+人工湿地”为主，共19个，占比39.58%；其次为一体化设备，共11个，占比22.92%。

48个村级污水处理站中，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标的有4个，排放标准为《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB 50/848-2018）一级标准的有7个、二级标准的有37个。

2020年，正在运行的污水处理站44个，有相关单位进行运行维护的污水处理站37个，南山村信家岩（旅游景区）污水处理厂、万隆村污水处理厂、东岳村污水处理2站 （墙院）、东岳村污水处理1站 （新房子）、石盘村污水处理1站 （黑角冲）、石盘村污水处理2站（二墩岩）、两路村污水处理厂、玉星村污水处理厂8个污水处理站因进水负荷低原因运营异常，南山村信家岩（旅游景区）污水处理厂、万隆村污水处理厂、玉星村污水处理厂3个污水处理站出水水质未达到相应标准。污水处理站尾水大多排向相邻河流最终汇入綦江河。

经现场调研及资料收集分析，集中式污水处理设施存在的主要问题如下：

（1）部分设施覆盖范围内农户已搬迁，导致实际收集水量远小于设计处理量，运行负荷较低，如：东岳村污水处理2站、东岳村污水处理1站、石盘村污水处理1站、石盘村污水处理2站。
（2）农户接入户数明显超标，与设施处理能力不匹配，造成终端负荷远超设计处理能力，如：打通村大石壁污水处理厂。

（3）部分设施因污水处理站覆盖区域管网破损、缺失等原因，农户污水未被完全收集处理，如：羊叉村污水处理厂、香树村污水处理厂、土台村污水处理厂、民丰村污水处理站1、北渡社区污水处理厂、新建村污水处理站、罗家村污水处理厂、两路村污水处理厂、玉星村污水处理厂、中华村污水处理站。

（4）现场运维人员责任心不强、能力不足，存在现场清洁卫生较差、设备日常保养程度不足、机械运行故障等情况，如：南山村信家岩（旅游景区）污水处理厂、万隆村污水处理厂。

3.2 污染负荷

根据重庆市农村生活污水治理情况调查系统数据统计，2020年綦江区农村常住人口为45.74万人，其中集中区域常住人口4.20万人、分散区域常住人口41.54万人，农村人口数量多，人口分散，造成农村生活污水面广量大等难题。近年来，綦江区配备了部分的农村生活污水处理设施，但受传统生活习惯的影响和污水收集处理等基础设施不完善，生活污水直排等现象不同程度地污染了水环境质量。

结合方案范围内农村生活污染处理现状及农业人口数量，计算规划范围内各镇街农村生活污水污染物排放量。

规划范围内农村生活污水污染物化学需氧量、氨氮、总氮和总磷排放量分别为2135.73吨/年、249.54吨/年、437.36吨/年和33.53吨/年。

综合2015年-2019年人口数据，预测2025年綦江区农村生活污水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷排放量分别为1731.15 吨/年、203.56 吨/年、356.75吨/年和27.26 吨/年。

4 规划目标分析

4.1 现状评价

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要基础性工作，是推进实施乡村振兴战略的重要举措。通过规划项目的实施，能使綦江区农村生活污水污染治理能力得到保障和提升，从而不断提高农民群众生产生活质量，保障农民群众的宜居生存环境和生产环境。

规划主目标现状评价：

——2020年农村生活污水治理率38%；

——2020年农村生活污水得到治理的农户覆盖率84%。

4.2 规划目标

到2025年，对需要设置污水处理设施的进行全覆盖，进一步对工艺相对落后和处理能力不足的终端进行全面提升，对村内存在较多较杂的终端进行撤销合并改造来集中处理，对部分城中村改造或旧村改造时村内自筹自建的原有污水管网进行修复或重建，进一步提高农村污水收集率及处理达标率。

本规划主要针对2021-2025年近期规划，本规划远期规划仅做展望，不做详细说明。具体指标分解如下表。

项目实施后，到2025年：

——农村生活污水治理率达到45%（提升7%）；

——农村生活污水得到治理的农户覆盖率达到88%；

——200户500人的集中区域农村生活污水集中处理全覆盖；

——集中区域单个农村生活污水处理设施运行负荷率不低于60%；

——设计处理量100立方米/天以上的农村生活污水处理设施排放达标率达到100%。

    5 主要任务和成果说明

5.1 主要任务

依托綦江区城镇污水处理厂规划范围及社区集聚建设规划，以及村庄规划定位，确定农村生活污水处理设施规划布局任务。农村污水处理主要分为集中纳管处理任务（接入城镇污水处理厂）、集中处理任务（新改扩建农村污水处理设施及配套管网）、分散治理任务、资源化利用四种任务。

5.1.1 集中纳管处理任务

主要针对近期市政排水管网能到达的村庄，重点进行管网完善建设，深化村内雨污分流工作，保证条件成熟时的顺利接入城镇污水收集管网进入城镇污水处理厂进行集中处理（纳管）。

5.1.2 集中处理任务（新改扩建农村污水处理设施及配套管网）

以村或自然村为收集区域建设管网，建小型污水处理站。主要针对人口相对集中的村，将生活污水经过管网收集后，收集到处理池中。污水处理工艺主要采用一体化污水设施+人工湿地；微动力污水处理工艺（太阳能微动力处理工艺或常规电力污水处理工艺）等其它工艺。

5.1.3 分散型（单户、联户）治理任务

将农户污水进行联户或独户收集后单独治理，该治理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用于农户居住分散、地形条件复杂、施工难度较大、污水不易集中收集的村庄。主要采用厌氧池+人工湿地、三格式化粪池等处理工艺。

5.1.4 农家乐和民宿治理模式

农家乐和民宿需配备隔油措施，对污水进行预处理；预处理后的污水进入污水处理设施进一步处理达标后排放。

5.2 规划项目

本规划共涉及21个镇街，共311个行政村社区，根据各个村社的实际情况，分类对农村生活污水进行处理/处置。

5.2.1 规划项目类型

（1）城镇污水处理厂配套管网工程

针对近期市政排水管网能到达的村庄，重点进行管网完善建设，深化村内雨污分流工作，保证条件成熟时的顺利接入城镇污水收集管网进入城镇污水处理厂进行集中处理（纳管）。需要完善管网的村社有10个，共计规划完善管网7.6千米。

（2）农村集中点污水处理设施及配套管网建设工程

集中区无任何措施（既无纳管处置也无集中处置）的村（社区)需要完善管网，并修建污水处理厂（站），涉及34个村（社区）。规划共计需要完善管网75.09千米，新建21个污水处理站。

（3）农村卫生厕所改造/无害化卫生厕所改造工程

对于农户居住分散、地形条件复杂、施工难度较大、水不易集中收集的村庄，主要采用改厕。规划进行卫生改厕和无害化卫生改厕的村社198个，新增卫生改厕农户5910户，新增无害化卫生改厕农户1459户。

（4）农家乐/民宿污水处理设施建设工程

农家乐和民宿需配备隔油措施，对污水进行预处理。规划治理农家乐及民宿生活污水149家，新增化粪池33座，新增隔油措施138套。

5.2.2 规划项目实施时间

按照“三区五沿”区域、“农村人居环境示范线路”区域优先实施原则，规划年项目分期实施情况如下：

2021-2022年：

——采用纳管模式将污水接入附近已有城镇污水处理厂处理的村社2个，新建管网1千米；

——规划新增污水集中处理设施或完善村级污水处理设施配套管网的村社31个，新增/改扩建污水处理设施21座，污水处理量合计1.28万立方米/天，新建主干管及二三级管网73.89千米；

——采用分散模式，规划进行卫生改厕和无害化卫生改厕的村社9个，新增卫生改厕农户412户，新增无害化卫生改厕农户16户；

——治理农家乐及民宿生活污水72家，新增化粪池5座，新增隔油措施72套。

2022-2023年：

——采用纳管模式将污水接入附近已有城镇污水处理厂处理的村社3个，新建管网2.4千米；

——规划完善村级污水处理设施配套管网的村社3个，新建主干管及二三级管网1.2千米；

——采用分散模式，规划进行卫生改厕和无害化卫生改厕的村社84个，新增卫生改厕农户2226户，新增无害化卫生改厕农户490户；

——治理农家乐及民宿生活污水51家，新增化粪池5座，新增隔油措施57套。

2023-2024年：

——采用纳管模式将污水接入附近已有城镇污水处理厂处理的村社3个，新建管网3.4千米；

——采用分散模式，规划进行卫生改厕和无害化卫生改厕的村社20个，新增卫生改厕农户430户，新增无害化卫生改厕农户136户；

——治理农家乐及民宿生活污水22家，新增化粪池5座，新增隔油措施22套。

2024-2025年：

——采用纳管模式将污水接入附近已有城镇污水处理厂处理的村社2个，新建管网0.8千米；

——采用分散模式，规划进行卫生改厕和无害化卫生改厕的村社95个，新增卫生改厕农户2842户，新增无害化卫生改厕农户817户；

——治理农家乐及民宿生活污水23家，新增化粪池4座，新增隔油措施23套。

6 设施运行管理

6.1 运维管理
6.1.1 运行维护管理架构

现有运维管理架构依据綦江区各部门/单位职责分工现状确定，若规划年内各部门/单位职责分工有调整变化，则由相关责任部门/单位按本规划要求执行。

（1）区生态环境局：负责环境污染防治监管，及时处理各类企业不达标污（废）水排入农村生活污水管网及处理系统案件；制定具体工作方案，定期、不定期对治理村污水治理设施的进、出水水质进行监督性监测；监督、管理第三方水质监测机构工作。

（2）区农业农村委：统筹农村基础设施和乡村治理，牵头改善农村人居环境和无害化厕所建设工作。

（3）区财政局：负责治理设施运行维护资金的预算安排、拨付和使用监督。

（4）区卫生健康委：负责牵头农村改厕工作。

（5）区审计局：负责治理设施运行维护资金的审计监督。
（6）区供电公司：负责供电线路的安全检查与维护，如需停电，须提前七天将停电线路、时间、区域在相关媒体进行公告，并及时通知乡镇（街道）、运维公司。

（7）区规划和自然资源局：负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的管理工作，负责建设项目用地预审、竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。

（8）乡镇（街道）及市环投公司是治理设施运行维护管理的责任主体，负责本行政/责任区域内治理设施运行维护管理工作的组织和管理，确定专人承担具体工作，制定运行维护管理工作制度，规范设施档案管理，组织落实运行维护管理机制，开展定期考核；建立农村治污设施的集约化、科学化运行维护管理长效机制；统筹运行维护经费的分配；负责制定具体的治理设施运行维护管理工作方案和考核办法，牵头做好运行维护管理日常考核工作；负责治理设施的正常运行和安全，保证污水管网的接户率、完好率，负责污水管网维修；指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常运行维护管理工作；负责做好各村的月、季、年的供水水量统计工作，并及时上报行业主管部门

（9）村级组织是治理设施运行维护的管理主体，要把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，落实有一定文化知识、责任心强的村民或结合村级其他专管人员参与治理设施运行维护管理工作，并开展日常巡查和记录；配合乡镇（街道）、运维公司对污水收集系统和终端处理系统开展异常情况检测、维修和设备更换等，做好治理设施防盗等保护工作；引导农户做好化粪池（厕所）水、厨房水、卫生间水、洗涤水（以下简称“四水”）接入状况检查和破损报告。

（10）农户作为受益主体，有义务主动检查自家四水接入状况，负责出户检查井（清扫口）以内的化粪池、接户管、户用检查井的渗漏、堵塞、破损的维修、维护和更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生，及时将管网等治理设施破损状况向村级组织报告；严禁将雨水、工业性污（废）水接入管网系统。

（11）市环投公司应在本区范围内设立运维管理部门，配备相应的办公用房、检测设备以及专业管理人员，并根据管理范围，按照半小时运维管理服务圈的要求，建立区域运行维护管理队伍，具备及时赶到现场进行抢修的应急措施和能力。

主要职责如下：

终端处理系统治理区域、工艺模式、设计规模等概况及操作规程、安全警示标识标牌设置齐全。

完善运维管理组织架构，建立起以区级政府为责任主体、乡镇政府（办事处）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的县域农村生活污水治理设施运行维护管理体系，使农村生活污水治理设施能够全方位、多层次、广覆盖地进行运维管理。为切实加强农村生活污水治理设施运维管理，确保设施正常运行，提高设施治理水平，改善农村人居环境，须进一步明确“五位一体”各方主体职责和作用，尝试推行“站长制”。

（12）綦江区政府作为治理设施运行维护管理的责任主体，应将治理设施运行维护管理工作纳入对区农村生活污水治理设施运行和维护管理工作领导小组相关等管理部门，以及各镇街政府（办事处）的综合考核中，并建立约谈机制；单独制定《綦江区农村生活污水专项资金管理办法》（暂定名），按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措机制，设立农村污水运维专项资金账户，专款专用；明确以区生态环境局为设施运行维护牵头管理部门，使区府办、区建委、区发改委、区水利局、区财政局等各部门拧成一股绳，保障农村生活污水治理设施运维管理工作的有效开展。

6.1.2 运行维护管理模式

（1）根据农村生活污水治理运维现状、依托城镇污水处理设施建设规划、镇总体规划以及村庄规划定位、集聚程度、社会经济发展情况等，确定农村生活污水处理设施运维模式。

结合中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》和重庆市委、市政府、綦江区委、区政府意见，对规模较大的，运用市场机制，以政府购买服务方式委托第三方管护，提高管护水平和设施运行效率；对分散处理的，应发挥村级责任主体作用，落实管护责任人，建立政府扶持、村级自筹和社会支持的管护经费保障机制，确保污水治理设施正常运行；对纳入城镇集中污水处理厂的农村生活污水治理（收集）设施，归入城镇污水处理厂运行维护管理体系。

对于具备进厂处理条件的，优先纳入城镇污水处理系统，部分环境容量较大、污水成分简单、人口少且居住分散的村庄，则尽可能选用分户、联户处理模式，实现后期低维护或免维护。在技术路径选择上，要根据排放标准合理确定，厌氧处理加人工湿地就能解决问题的就不必选用好氧处理，必须上好氧处理技术的应围绕能耗及设备损耗作综合权衡。

（2）规划布局近期及远期农村生活污水治理设施的新建和提升改造具体目标。

农村生活用水一般以河水、井水和自来水三者结合使用，生活污水主要来源于厕所粪便及其冲洗水、厨房餐饮用水、洗浴废水等，具有污染面广、排量少、分散、日变化系数大（一般为3.0~5.0）、间歇排放，且氨氮含量高，可生化性强，含重金属等有毒有害物质较少等特点。大量污水（包括人粪尿）未经处理或仅经简单处理后就地排入地表水体的情况依然十分普遍。不仅导致农村环境卫生状况恶化，而且使河道氮、磷负荷相应增加，也是疾病传染扩散的源头，容易造成地区的传染病、地方病和人畜共患疾病的发生与流行。
借鉴国内外村镇污水处理的先进经验，考虑多方面影响因素，经过技术、经济、运行管理等综合比较为綦江区农村污水处理选择了处理方式。对可用工艺进行优缺点、适用范围等分析比较，结合綦江区农村的实际情况，其污水处理规划布局方案如下：

单户或多户连片农村住户产生的生活污水进行处理的构筑物及设备，采取设计规模日处理量为5吨以下、就地分散处理方式，不需要大范围的管网收集系统。

污水的分散处理技术，已经成为国内外生活污水处理的一种新理念，与生活污水集中处理相比，具有相当优势，农村生活污水分散式处理技术与集中处理相比，在单独适用或者复合适用后，无需大量管网铺设，因地制宜就地解决，经济实用性强，操作维护简便，出水水质能基本达到排放要求，在传统的干湿分离降低COD、BOD5、SS浓度基础上，进一步脱氮除磷，能有效解决农村生活污水污染问题，是深入建设新农村需进一步推广和应用的适用技术。

对村庄或一定区域内农户产生的生活污水进行处理的构筑物及设备，一般指设计规模日处理量为20吨及以上的，采取收集、集中处理处理方式，并配套大范围的管网收集系统，有经济实力、规模大的村镇，农村生活污水通过管网收集系统输送到城镇污水处理厂的处理方式。处理工艺采用SBR，氧化沟，A²/O等具有除磷脱氮的工艺；处于发展阶段的村镇，可采用化学-生物联合强化一级处理工艺，并预留二级处理的位置；小城镇排水应由直排式合流制、截流式合流制、不完全分流制逐步向完全分流制过度。因地制宜，一个城镇可以有两种或两种以上排水体制。

（3）对水源保护区和生态敏感区、重点水域等在实现达标排放的基础上做重点处理，提高运维管理水平和管理效率，切实改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

对水源保护区和生态敏感区、重点水域等可以对提高污水处理尾水排放标准，尾水排放到环境敏感区的，出水水质执行城镇污水处理厂排放标准。在传统工艺处理的基础上，增加深度处理设施，在经污水处理后出水口增设实时监测仪器仪表设备，将出水水质数据实时上传监控中心，异常情况及时报警，快速采取应急措施。

6.1.3 运行维护服务

为了进一步加强对第三方运行维护服务机构的管理，规划建议增加对第三方运维服务机构管理要求。具体如下：

应重点对第三方运维服务机构人员条件、化验室基础、信息中心建设、运维车辆配备、运维工器具情况、运维业绩经验、内部质量管理体系等方面的进行要求，制定相关规则制度，限制准入门槛，提高第三方运维服务机构的服务质量。

应加强对第三方运维服务机构相关服务站能力的要求。单个服务站的设置要求应重点在办公场所、服务人员、养护小组、车辆工器具配置、巡查小组等方面进行要求。

6.2 运维资金估算及筹措计划

根据运维目标和运维范围，至2025年，綦江区规划建设设计处理量20吨/天以上污水处理厂54座，设计处理能力合计13750吨/天，全年药剂投加及电费支出约335万元，人工费用约101万元，全年运维费用合计约为436万元。

各运行责任单位要把农村生活污水治理设施运行维护管理经费纳入年度预算，建立专项资金，有效整合各项涉农涉水财政资金，适当提高补助额度和比例。建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。要拓宽资金筹措渠道，按规定适量收取生活污水治理相关费用。引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，参与农村生活污水治理设施运行维护管理。同时可以参与村内零星的管道新建或改建（新建集中居住区、新建农房）工程，从中适当盈利获得部分运维资金。出台“以奖代补政策”，以确保“污水进，清水出”，激励各地进一步提升治理和运维的质量与水平。

7 工程估算与资金筹措

7.1 工程估算

綦江区农村生活污水治理专项规划项目主要包括：集中处理项目（新/（改、扩）建农村污水处理设施及配套管网）、纳管处理项目（接入城镇污水处理厂）、改厕项目（卫生改厕/无害化卫生改厕）、农家乐/民宿污水处理项目四大类。项目总投资26237.54 万元，其中社会资金199万元，地方投资1548.05万元，拟申请中央资金24490.49万元。

7.2 资金筹措

农村生活污水治理工程，面广量大，单独依靠任何一个方面都难以完全解决资金缺口的问题，建议以争取国家、市级补助资为主，辅以区县、乡镇财政资金投入、银行贷款、民间融资等多渠道、多来源筹措资金，以确保工程的顺利开展。 

基础设施投资方式要从单纯依靠财政性资金向多元投资、融资还贷、多方参与、合作方式转变，广泛运用多种渠道拓宽农村污水治理的资金渠道、筹集建设经费。推行农村生活污水治理的优惠政策（如税收优惠等）， 鼓励和引导各种社会力量和资金投入农村生活污水治理。

8 效益分析
8.1 环境效益
我国保护环境已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。本《规划》实施后对保护綦江区农村周边河流以及饮用水源的水体水质和生态环境的改善将起到重要的作用。污水处理是保护环境的重要措施之一。待《规划》实施完成的2025年，綦江区农村生活污水治理率将由2020年的38%提升至45%，农村生活污水得到治理的农户覆盖率将由2020年的84%提升至88%，农村生活污水主要污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的削减量分别为：2137.39 吨/年、352.19 吨/年、672.68 吨/年、54.63 吨/年。

8.2 经济效益
农村污水处理设施作为基础设施的重要组成部分，通过本《规划》的实施，对改善和提高环境质量水平，美化地区环境起到重要作用；对改善和提高水体水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，减少由此引起的经济损失起重要作用；将有利于推动发展乡村旅游，可有效的带动当地的经济发展。

《规划》实施后既可以提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展，又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市人口压力、促进社会和谐发展，对我国社会经济健康持续发展具有积极作用。

8.3 社会效益
根据《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。农村基层设施的建设是实施乡村振兴战略的重要步骤，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。 

可以预计，农村污水处理基础设施的进一步完善必将促使乡村环境得到提升，对乡村居民的物质和文化生活水平的提高起到很大的作用，在促进人与自然的和谐发展上，在国民经济发展中都将发挥巨大的社会效益。

9 保障措施
农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民心工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想，提高认识，加大工作力度。

9.1组织保障

（1）各职能部门分工

成立农村生活污水治理领导小组，以区委区政府主要领导人当领导小组的组长，分管领导担任农村生活污水治理领导小组主任，抽调各相关职能部门集中办公，做好统筹协调工作。各相关单位要高度重视，积极支持，密切配合，形成主体责任明确、部门密切配合、上下齐抓共管的工作格局。

（2）镇政府及街道办事处

各镇街成立相应一把手负责的农村生活污水治理工程组织管理机构，加强对全区农村生活污水治理工作的领导督查和组织协调，成立领导小组办公室。把农村生活污水治理建设纳入国民经济和社会发展计划，通过媒体宣传、科普教育、社区活动等多种方式，加大农村生活污水治理的意义、技术及管理等方面的宣传培训，促进公众对该项工作的支持和监督。组织实施农村生活污水治理工程项目建设，负责所辖行政区域内农村生活污水治理设施长效运行维护的组织管理工作，保障设施安全正常运行。

（3）村级组织

村级组织是农村生活污水治理设施运行维护的落实主体，在镇政府（街道办事处）指导下做好村内生活污水治理设施的运行维护管理工作。

（4）第三方专业服务机构

第三方专业服务机构是农村生活污水治理设施运行维护的服务主体。作为受委托的第三方专业服务机构，负责对纳厂村庄的农村生活污水治理设施运维管理，按照技术托管或总承包方式开展运行维护管理服务。

（5）农户

农户作为受益主体，在新建房屋时，应自行负责户内污水管网建设和污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）接入。日常做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞、破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、检查井及周边环境卫生等。

9.2 制度保障

（1）建立联防联控机制，加强区域、部门协调

健全跨部门、跨区域、跨流域农村生活污染防治议事协调机制，有序整合不同领域、不同部门、不同层次的执法力量，建立健全跨行政区域、跨部门的水环境执法合作机制和部门联动执法机制，严格执法监督。加强环境保护、能源监察、安全生产等重点领域基层执法力量，建立权责统一、权威高效的生态文明行政执法体制。

（2）完善考核机制，落实目标责任

完善项目监督考核机制。成立考核领导小组，制定考核制度、强化考核机制。对重点项目实施进展、目标指标完成情况等进行分析和评估。对工程中可能出现的质量问题及薄弱环节进行披露，并采取相应措施。

落实目标责任制。按照“目标细化、责任落实、分工协作、齐抓共管、注重实效、逐步提高、全面完成”的原则，建立目标责任制和绩效考核机制。目标任务、工程项目逐项分解、层层落实到具体实施部门和单位，责任落实到人，逐级签订目标责任书，并纳入年度考核中。层层落实“党政同责”和“一岗双责”，强化水污染防治责任的落实。每年考核结果向社会公布，对责任不落实、完不成目标任务的，启动行政问责制。

（3）建立多层监督和信息报送机制

充分发挥重庆市、綦江区人大、政协、舆论的监督作用，定期对区域内环境现状及环保工程建设工作进行检查，督促相关部门及机构认真落实区发展规划的建设目标。环保部门和相关行政部门要通过定期检查制度，针对具体情况采取不同措施促进区环境保护工作走上良性发展道路。建立项目推进上报制度，按照实施方案项目计划表，定期编制项目进度简报，填报项目调度表，汇总阶段性成果，向领导小组办公室上报；建立信息报送制度，定期报送綦江区水污染防治信息。
（4）健全公众参与机制，构建全民参与格局

健全重大行政决策风险评估制度，加强公众参与。强化环境舆情监测、研判、引导工作，推进环境保护公众参与，凝聚、弘扬环境保护正能量。采用公示制度及时将綦江区内水域项目建设、环境治理、资源利用等重大工程措施的信息公布于众，自项目立项至项目效果跟踪全程公开，使公众及时了解流域动态，鼓励公众反馈意见。健全举报制度，充分发挥“12369”环保举报热线，并建设举报智能网络信息平台，确保群众举报投诉渠道畅通，限期办理群众举报投诉的环境问题。

构建全民行动格局，树立节水洁水，人人有责的行为准则，开展环保社区、学校、家庭等群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。鼓励企业采购绿色产品、绿色原材料和绿色服务。全面推进基层生态节水创建活动。开展节水社区、节水机关、节水工地、节水学校、节水商场、节水企业、节水宾馆、节水家庭等绿色创建活动。

9.3资金保障

应尽快建立多元化的资金保障机制。农村生活污水治理设施的建设、改造和运维管理的资金需求量相当大，靠政府、村集体和农户单一方面负担都有相当大的难度，必须创新多元化的资金筹措机制，建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制。有条件的地区可从自来水水费、村庄保洁等渠道适量的收取生活污水治理经费，通过“财政补一点、村集体筹一点、农户收一点”的办法，筹措建设和运维资金。同时，应引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水处理设施的建设和运行维护管理。

（1）区财政局、生态环境局、农委、相关镇（街)等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的资金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金，用于规划建设中。

（2）要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理体制，统筹安排使用专项资金，切实发挥积极效应，提高资金的使用效益。

（3）结合綦江区实际情况，积极探索投融资渠道；同时积极争取国家、重庆市资金支持，统筹安排，专款专用，落实建设资金；

（4）各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向基础项目。

（5）鼓励外资和民营资本发起设立以投资城市基础设施为主的产业投资基金。

（6）农村生活污水治理设施运行维护费用按照“区财政补助、镇（街道）配套补贴、村（民）自筹”的方式解决。

9.4 技术保障

（1）积极借鉴国内外相关经验，推广示范适用技术

随着人们对农村环境重要性及污染现状认识的不断深入以及科学技术的发展，农村污水治理的技术也不断推陈出新。针对区域内农村污水污染组成的特有性和流域的复杂性，牢固树立“一厂一策”的防治理念，将预防放到显著位置。要积极借鉴国内外相关经验，了解农村污水治理的新技术、新方法，完善环保技术评价体系，将适合重庆市地域特色、污染属性、治理需求的先进技术和方法引进到本规划中来，对关键性的重点工程项目，要借助国内外的科技力量，建立科技支撑保障体制。

加强与研究单位合作，鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式、政府和社会资本合作模式等。充分发挥高校、科研院所、环保企业的科研技术力量，重点推广农村污水治理适用技术，完善环保技术评价体系。

（2）建立项目重大技术问题专家咨询制

建立以业内专家、政府主管部门、相关人民群众共同组成的专家咨询组，为綦江区农村生活污水治理工作提供技术支撑及相关意见。按照綦江区农村生活污水治理领导小组及办公室的要求，对规划编制提供指导，对规划年度实施绩效和工程项目绩效进行评估、审核，对规划实施过程中的重大问题进行咨询，并向领导小组办公室提供解决方案建议，对重要阶段性成果和最终成果进行审查。

（3）积极吸引相关技术人才

通过引进人才、志愿者和短期工作的专家学者加入等多种形式，积极吸引农村生活污水治理方面的技术人才，为项目建设的技术层面提供人才保障。同时，建立高校、企业专家顾问在相关职能部门挂职等制度，积极促使专业人才对綦江区农村生活污水治理提出宝贵的建设性意见，吸引各类专家参与项目实施工作。

9.5运营监管

9.5.1 日常运行监管

在现有基础上，完善农村生活污水治理日常环境监督机制。除加强运维单位日常自检，第三方环境检测单位定期抽检外，应落实责任单位及当地环境监测站的监督检测责任，加强排放水质监测。通过多方数据比对，核查监测数据的一致性、真实性和有效性，并鼓励有条件的地方采用自动在线监测系统进行水质数据监测与采集。

应积极组织开展农村生活污水污染源减排核查政策和技术的研究，探索开展污染源减排核算体系和减排核算试点，积极鼓励各地申报国家分散型生活污水治理设施污染源减排认可，应从源头、过程、终端等各个环节入手，截污治污，降低污染物总量，改善生活环境。重点推进排污权有偿使用进程，大力促进主要污染物总量减排，通过推进排污权有偿使用进程，实施排污权有偿使用和交易，一方面可从总量上控制污染物排放，为经济发展提供了环境容量。另一方面可拓宽农村生活污水治理建设资金渠道，通过排污权交易所取得的资金，可再次投入到农村治污减排工作中去，使綦江区治污工作得到良性循环。

9.5.2 信息化管理

各镇街建立基础信息库，主要内容为项目信息资料和队伍人员资料。项目信息资料包括：农户基本情况、工程建设资料和竣工验收资料。主要由工艺模式说明、处理规模、设计出水水质、项目设计单位和施工单位、农户花名册及接入农户花名册、化粪池改造花名册、各类检查井数量、设计文件、施工图纸、招投标文件、工程合同和经审核确认的竣工图、进出水动态自检水质检查报告、竣工验收报告、竣工结算资料等。队伍人员资料包括：主要联系人资料、运维单位资料等。

9.5.3 绩效考评制度
为确保农村污水处理设施正常运行，应建立绩效考评机制，考核结果纳入乡镇年度考核中。区生态环境局牵头定期对各镇（街道）的农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，根据考核情况安排补助资金；镇（街道）每月至少一次对本行政区域内农村生活污水处理设施第三方运行维护管理情况进行督查考核，督查考核结果与运维服务费用拨付挂钩。

与此同时，各乡镇广泛开展农村污水治理宣传教育，强化环境卫生意识，充分发挥电视、广播、网络等媒体的作用，通过群众喜闻乐见的形式，大力宣传开展农村污水治理和运维的重要意义，动员广大农民和社会各界积极参与到农村污水整治、配合和长效运维管理中来，努力形成全社会关心、支持和参与的良好氛围。

9.6 公众参与

加强本规划对社会的宣传和引导，提高全社会对本规划的认同程度，引导公众积极地参与和支持本规划。要通过各种形式和渠道积极听取社会公众的意见，充分反映公众意愿，不断保证本规划的科学性和合理性。

加强宣传教育，充分发挥各种宣传工具作用，提高全社会对农村生活污水治理的关注度和必要性，为激发社会公众参与的积极性和舆论基础。

附表

綦江区农村生活污水处理专项规划项目表
	序号
	镇街

名称
	涉及行政村

名称
	项目名称
	项目内容
	总投资

（万元）
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	
	
	社会资金
	地方资金
	拟申请中央资金

	2021-2022年度项目

	1 
	东溪镇
	永乐村
	东溪镇永乐村污水管网建设工程
	新建东溪镇污水处理厂配套管网0.7千米
	56.00 
	
	
	56.00 

	2 
	永新镇
	望场社区
	永新镇望场社区污水管网建设工程
	新建永新污水处理厂配套管网0.3千米
	24.00 
	
	
	24.00 

	3 
	安稳镇
	大堰村
	綦江区安稳镇污水处理厂工程（大堰村）
	新建100立方米/天污水处理站1座，配套污水收集主管网1千米
	222.35 
	
	
	222.35 

	4 
	安稳镇
	松藻社区
	綦江区安稳镇松藻同华片区污水处理设施建设工程
	新建一座1500立方米污水处理厂，配套主干管道全长3587米，其中焊接钢管DN300长1450米，焊接钢管DN400长1719米，聚乙烯双壁波纹管长418米
	6818.67 
	
	
	6818.67 

	5 
	打通镇
	打通村
	綦江区打通镇大石壁污水处理厂提升改造工程
	对大石壁污水处理厂进行处理能力提升改造，扩容至日处理污水10000吨，配套建设相关污水管网4.8千米。
	1592.00 
	
	
	1592.00 

	6 
	东溪镇
	福林村
	东溪镇福林村污水处理站建设工程
	新建一座80立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网0.99千米，新建入户管11千米。
	456.49 
	
	
	456.49 

	7 
	东溪镇
	镇紫老乡场
	东溪镇镇紫老乡场污水处理站建设工程
	新建一座250立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网2.02千米，新建入户管36千米。
	1134.02 
	
	
	1134.02 

	8 
	扶欢镇
	大石板村
	扶欢镇大石板村污水处理站新建工程
	新建一座30立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.17千米，新建入户管5千米。
	383.00 
	
	
	383.00 

	9 
	古南街道
	北渡社区
	古南街道北渡社区污水管网建设工程
	新建北渡社区污水处理厂配套管网1.2千米
	96.00 
	
	
	96.00 

	10 
	古南街道
	两路村
	古南街道两路村污水管网建设工程
	新建两路村污水处理厂配套管网0.3千米
	24.00 
	
	
	24.00 

	11 
	隆盛镇
	振兴村
	隆盛镇振兴村污水管网建设工程
	新建二三级管网6.9千米，入户管20.5千米。
	704.05 
	
	
	704.05 

	12 
	隆盛镇
	石梁村
	隆盛镇石梁村污水处理站新建工程
	新建一座50立方米/天污水处理站，配套建设管网1.7千米，新建入户管8千米。
	537.95 
	
	
	537.95 

	13 
	隆盛镇
	中桥村
	隆盛镇中桥村污水处理站新建工程
	新建一座50立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网2.27千米，新建入户管8千米。
	704.05 
	
	
	704.05 

	14 
	隆盛镇
	十隆村
	隆盛镇十隆村污水管网建设工程
	新建污水处理设施配套主管网2.1千米，支管2.1千米。
	436.19 
	
	
	436.19 

	15 
	三角镇
	吉安老乡场
	三角镇吉安老乡场污水收集处理工程
	新建一座150立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网6千米，新建入户管4.8千米。
	490.00 
	
	
	490.00 

	16 
	石壕镇
	响水村
	石壕镇茶树湾污水处理站
	新建一座45立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网4.08千米，新建入户管6.8千米。
	1097.53 
	
	
	1097.53 

	17 
	石壕镇
	青坪村
	石壕镇盐口罐污水处理站
	新建一座100立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.3千米，新建入户管14.1千米。
	562.48 
	
	
	562.48 

	18 
	石壕镇
	石泉村
	綦江区石壕镇仙女洞污水处理站
	新建一座100立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.48千米，新建入户管13.9千米。
	616.46 
	
	
	616.46 

	19 
	石壕镇
	香树村
	石壕镇香树村污水管网建设工程
	新建香树村污水处理厂 配套管网0.4千米
	32.00 
	
	
	32.00 

	20 
	石角镇
	千秋村
	石角镇千秋村污水处理站建设工程
	新建一座70立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网4.5456千米，新建入户管10千米。
	1199.15 
	
	
	1199.15 

	21 
	石角镇
	新民老乡场
	石角镇新民老乡场污水处理设施及配套管网建设工程
	新建一座45立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.5696千米，新建入户管7.5千米。
	504.84 
	
	
	504.84 

	22 
	新盛镇
	正自老乡场
	新盛街道正自老乡场生活污水收集处理工程
	新建一座30立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.428千米，新建入户管5千米。
	429.58 
	
	
	429.58 

	23 
	永新镇
	伏牛村
	永新镇升平老乡场污水管网工程
	新建一座20立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.17千米。
	349.32 
	
	
	349.32 

	24 
	永新镇
	荆山村
	永新镇荆山村皂角林污水管网工程
	新建一座20立方米/天污水处理设施，配套管网0.76千米。
	135.00 
	
	
	135.00 

	25 
	永新镇
	新建村
	永新镇新建村污水管网建设工程
	新建新建村污水处理站 配套管网1千米
	80.00 
	
	
	80.00 

	26 
	中峰镇
	大垭老乡杨
	中峰镇污水管网及大垭老乡场改造项目
	新建一座10立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网0.48千米，改造污水管网8.7千米
	2187.90 
	
	
	2187.90 

	27 
	篆塘镇
	盖石社区
	篆塘镇盖石污水收集处理工程（二期）
	新建二三级管网0.55千米，入户管9.9千米。
	96.90 
	
	
	96.90 

	28 
	永新镇
	荆山村
	篆塘镇民丰村污水管网建设工程
	新建一座20立方米/天污水处理设施
	96.00 
	
	
	96.00 

	29 
	东溪镇
	大安村
	东溪镇大安村老乡场污水处理站建设工程
	新建一座150立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.47千米，新建入户管20千米。
	675.94 
	
	
	675.94 

	30 
	赶水镇
	岔滩老乡场
	赶水镇岔滩老乡场污水处理设施及配套管网建设工程
	新建一座30立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网2.68千米，新建入户管4.7千米。
	663.93 
	
	
	663.93 

	31 
	赶水镇
	土台村
	赶水镇土台村污水管网建设工程
	新建土台村污水处理厂 配套管网9千米
	720.00 
	
	
	720.00 

	32 
	永新镇
	三会村
	永新镇三会老乡场污水管网工程
	新建一座40立方米/天污水处理站，配套干管及二三级管网1.6千米
	508.68 
	
	
	508.68 

	33 
	永新镇
	罗家村
	永新镇罗家村污水管网建设工程
	新建罗家村污水处理厂 配套管网2.9千米
	232.00 
	
	
	232.00 

	34 
	古南街道
	连城村、清水村
	/
	改造卫生厕所59座，改造无害化卫生厕所3座。
	9.90 
	
	9.90 
	

	35 
	永新镇
	望场社区、华蓉村、石塔村、谢坪村
	/
	改造卫生厕所245座。
	36.75 
	
	36.75 
	

	36 
	丁山镇
	石佛村
	/
	改造卫生厕所63座，改造无害化卫生厕所30座。
	19.95 
	
	19.95 
	

	37 
	扶欢镇
	高滩村
	/
	改造卫生厕所472座，改造无害化卫生厕所15座。
	76.05 
	
	76.05 
	

	38 
	永城镇
	瀛山村
	/
	改造卫生厕所30座，改造无害化卫生厕所13座。
	9.05 
	
	9.05 
	

	39 
	古南街道
	农场社区、名山村、连城村
	/
	新建隔油措施8套。
	4.00 
	4.00 
	
	

	40 
	东溪镇
	永乐村、上书村
	/
	新建化粪池1座，隔油措施5套。
	3.00 
	3.00 
	
	

	41 
	石壕镇
	万隆村
	/
	新建化粪池8座，隔油措施8套。
	8.00 
	8.00 
	
	

	42 
	郭扶镇
	高庙村
	/
	新建化粪池94座，隔油措施150套。
	122.00 
	122.00 
	
	

	43 
	篆塘镇
	珠滩村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	44 
	丁山镇
	石佛村
	/
	新建隔油措施1套。
	11.00 
	11.00 
	
	

	45 
	永城镇
	大桥村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	46 
	横山镇
	天台村
	/
	新建隔油措施2套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	小计
	24168.19 
	150.00 
	151.70  
	23866.49 

	2022-2023年度项目

	47 
	赶水镇
	铁石垭村
	赶水镇铁石垭村污水管网建设工程
	新建赶水镇污水处理厂配套管网0.5千米
	40.00 
	
	
	40.00 

	48 
	永新镇
	富家社区
	永新镇富家社区污水管网建设工程
	新建永新污水处理厂配套管网0.4千米
	32.00 
	
	
	32.00 

	49 
	扶欢镇
	盘石村
	扶欢镇盘石村污水管网建设工程
	新建扶欢镇污水处理厂配套管网1.5千米
	120.00 
	
	
	120.00 

	50 
	隆盛镇
	玉星村
	隆盛镇玉星村污水管网建设工程
	新建玉星村污水处理厂 配套管网0.3千米
	24.00 
	
	
	24.00 

	51 
	石壕镇
	羊叉村
	石壕镇羊叉村污水管网建设工程
	新建羊叉村污水处理厂 配套管网0.4千米
	32.00 
	
	
	32.00 

	52 
	永城镇
	中华村
	永城镇中华村污水管网建设工程
	新建中华村污水处理站 配套管网0.5千米
	40.00 
	
	
	40.00 

	53 
	古南街道
	尖山村、金桥村、宗德村、蟠龙村、两路村
	/
	改造卫生厕所65座，改造无害化卫生厕所57座。
	29.70 
	
	29.70 
	

	54 
	通惠街道
	新街子社区、通惠社区、浸水社区、柏林村
	/
	改造卫生厕所131座。
	19.65 
	
	19.65 
	

	55 
	文龙街道
	春灯村、白庙村、金钗村、红旗村
	/
	改造卫生厕所156座。
	23.40 
	
	23.40 
	

	56 
	三江街道
	第五村、水口村、黄桷村、大垭村、黄荆村、新联村、双福村、半山村
	/
	改造卫生厕所167座。
	25.05 
	
	25.05 
	

	57 
	石角镇
	刘罗村、朝阳村、官顶村、坪上村、互助村、溶岩村、民建村、新农村、千秋村、白云寺村
	/
	改造卫生厕所256座，改造无害化卫生厕所179座。
	101.05 
	
	101.05 
	

	58 
	赶水镇
	铁石垭村、双龙村、石房村、双丰村、新炉村、香山村、南坪村、藻渡村、太公村、麻柳村、土台村、适中村
	/
	改造卫生厕所337座，改造无害化卫生厕所7座。
	53.00 
	
	53.00 
	

	59 
	打通镇
	吹角村、下沟村、大罗村、余家村
	/
	改造卫生厕所59座。
	8.85 
	
	8.85 
	

	60 
	永新镇
	富家社区、清溪村、云品村、上厂村、三溪村、双池村、三会村、双凤村、利群村、八景村、长田村、罗汉村、生坪村、建胜村、罗家村、保觉村
	/
	改造卫生厕所562座。
	138.30 
	
	138.30 
	

	61 
	隆盛镇
	黄山村、山林村、可乐村、十隆村
	/
	改造卫生厕所170座，改造无害化卫生厕所125座。
	69.25 
	
	69.25 
	

	62 
	篆塘镇
	群乐村、民丰村、遥河村、古歧村、渡沙村、联合村
	/
	改造卫生厕所126座，改造无害化卫生厕所2座。
	19.60 
	
	19.60 
	

	63 
	安稳镇
	篆坪村、观音村、上坝村、麻沟村
	/
	改造卫生厕所158座。
	23.70 
	
	23.70 
	

	64 
	扶欢镇
	盘石村、安育村
	/
	改造卫生厕所13座。
	4.55 
	
	4.55 
	

	65 
	新盛镇
	号房村、宝珠村
	/
	改造无害化卫生厕所90座。
	31.50 
	
	31.50 
	

	66 
	中峰镇
	中峰村、新庄村、龙山村
	/
	改造卫生厕所26座，改造无害化卫生厕所30座。
	14.40 
	
	14.40 
	

	67 
	古南街道
	尖山村、花坝村、蟠龙村
	/
	新建隔油措施8套。
	4.00 
	4.00 
	
	

	68 
	通惠街道
	三桥村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	69 
	文龙街道
	白庙村、红旗村
	/
	新建隔油措施6套。
	3.00 
	3.00 
	
	

	70 
	三江街道
	新联村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	71 
	石角镇
	坪上村、白云寺村
	/
	新建隔油措施9套。
	4.50 
	4.50 
	
	

	72 
	东溪镇
	三正村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	73 
	赶水镇
	铁石垭村、香山村
	/
	新建隔油措施2套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	74 
	打通镇
	吹角村、大罗村、余家村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	75 
	石壕镇
	梨园村
	/
	新建化粪池3座，隔油措施3套。
	3.00 
	3.00 
	
	

	76 
	永新镇
	富家社区、上厂村、利群村、八景村、长田村、罗汉村
	/
	新建化粪池1座，隔油措施7套。
	4.00 
	4.00 
	
	

	77 
	郭扶镇
	龙台村
	/
	新建隔油措施7套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	78 
	安稳镇
	上坝村
	/
	新建化粪池1座，隔油措施1套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	79 
	扶欢镇
	青岩村、安育村
	/
	新建隔油措施3套。
	1.50 
	1.50 
	
	

	80 
	中峰镇
	中峰村、白峰村、板桥村、新庄村、龙山村
	/
	新建隔油措施5套。
	2.50 
	2.50 
	
	

	小计
	877.00 
	27.00 
	562.00  
	288.00 

	2023-2024年度项目

	81 
	丁山镇
	观佛村
	丁山镇观佛村污水管网建设工程
	新建丁山镇污水处理厂配套管网1千米
	80.00 
	
	
	80.00 

	82 
	永城镇
	中华村
	永城镇中华村污水管网建设工程
	新建永城镇污水处理厂配套管网1.6千米
	128.00 
	
	
	128.00 

	83 
	永城镇
	大兴村
	永城镇大兴村污水管网建设工程
	新建永城镇污水处理厂配套管网0.8千米
	64.00 
	
	
	64.00 

	84 
	三江街道
	龙桥村、西山村
	/
	改造卫生厕所26座。
	3.90 
	
	3.90 
	

	85 
	永新镇
	垭口村、木瓜村、沾滩村、石坪村
	/
	改造卫生厕所185座，改造无害化卫生厕所128座。
	72.55 
	
	72.55 
	

	86 
	篆塘镇
	鱼梁村
	/
	改造卫生厕所40座。
	6.00 
	
	6.00 
	

	87 
	丁山镇
	观佛村
	/
	改造卫生厕所42座。
	6.30 
	
	6.30 
	

	88 
	扶欢镇
	松山村
	/
	改造卫生厕所87座。
	13.05 
	
	13.05 
	

	89 
	永城镇
	大兴村
	/
	改造卫生厕所50座，改造无害化卫生厕所8座。
	10.30 
	
	10.30 
	

	90 
	三江街道
	龙桥村、西山村
	/
	新建隔油措施5套。
	2.50 
	2.50 
	
	

	91 
	永新镇
	木瓜村、沾滩村
	/
	新建隔油措施2套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	92 
	丁山镇
	观佛村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	93 
	横山镇
	回龙村、新荣村
	/
	新建化粪池5座，隔油措施14套。
	9.50 
	9.50 
	
	

	小计
	397.60 
	13.50 
	112.10  
	272.00

	2024-2025年度项目

	94 
	石角镇
	丰岩村
	石角镇丰岩村污水管网建设工程
	新建石角污水处理厂配套管网0.3千米
	24.00 
	
	
	24.00 

	95 
	石壕镇
	石泉村
	石壕镇石泉村污水管网建设工程
	新建石壕污水处理厂配套管网0.5千米
	40.00 
	
	 
	40.00

	96 
	通惠街道
	登瀛社区、玉龙村、思南村、亭和村、共同村
	/
	改造卫生厕所228座。
	34.20 
	
	34.20 
	

	97 
	文龙街道
	东五村、松榜村、太公村
	/
	改造卫生厕所204座。
	30.60 
	
	30.60 
	

	98 
	三江街道
	大山村、五里村、罗坝村、寨门村、龙塘村、马垭村、照贵村、复兴村
	/
	改造卫生厕所175座。
	26.25 
	
	26.25 
	

	99 
	石角镇
	双树村、丰岩村、石角村、回伍村、干坝村、砖房村、寨溪村、福禄村、新民村、齐雨村、双堰村、铺子村、显灵村、欧家村、塘岗村、天坪村、强干村、石河村、下湾村、桃花村、农岗村、长岗村
	/
	改造卫生厕所625座，改造无害化卫生厕所41座。
	108.10 
	
	108.10 
	

	100 
	赶水镇
	正平村、风门村、岔滩村、洋渡村、马龙村、梅子村、龙沧村、盐河村、官田村
	/
	改造卫生厕所213座，改造无害化卫生厕所1座。
	32.30 
	
	32.30 
	

	101 
	打通镇
	打通村、马颈村、向阳村、沿河村、双坝村、天星村、荣华村
	/
	改造卫生厕所61座。
	9.15 
	
	9.15 
	

	102 
	永新镇
	伏牛村、三合村、建设村、双合村、紫荆村、新胜村
	/
	改造卫生厕所121座。
	18.15 
	
	18.15 
	

	103 
	隆盛镇
	梨子村、双拱村、顺山村、荣农村、新屋村、振兴村、玉星村、葫芦村、狮铃村、石梁村、中桥村、长春村
	/
	改造卫生厕所541座，改造无害化卫生厕所410座。
	224.65 
	
	224.65 
	

	104 
	篆塘镇
	葡萄村、新庙村、陶家村、白坪村、文胜村
	/
	改造卫生厕所200座，改造无害化卫生厕所5座。
	31.75 
	
	31.75 
	

	105 
	丁山镇
	秋发村、黄坪村、狸狮村、四角村、保元村
	/
	改造卫生厕所233座。
	34.95 
	
	34.95 
	

	106 
	安稳镇
	召台村、羊角村、崇河村、九盘村、安稳村、大堰村
	/
	改造卫生厕所191座。
	28.65 
	
	28.65 
	

	107 
	扶欢镇
	石足村、崇恩村、东升村、文丰村、民主村、大石板村
	/
	改造卫生厕所50座。
	17.50 
	
	17.50 
	

	108 
	新盛街道
	气田村、四坪村、德胜村、石桥村、陈家村、阳台村
	/
	改造无害化卫生厕所360座。
	126.00 
	
	126.00 
	

	109 
	通惠街道
	亭和村、共同村
	/
	新建隔油措施2套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	110 
	文龙街道
	东五村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	111 
	三江街道
	寨门村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	112 
	打通镇
	打通村、马颈村、向阳村、沿河村、荣华村
	/
	新建化粪池3座，隔油措施6套。
	4.50 
	4.50 
	
	

	113 
	永新镇
	三合村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	114 
	安稳镇
	召台村
	/
	新建化粪池1座，隔油措施1套。
	1.00 
	1.00 
	
	

	115 
	扶欢镇
	石足村
	/
	新建隔油措施1套。
	0.50 
	0.50 
	
	

	小计
	794.75 
	8.50 
	722.25 
	64.00  

	合计
	26237.54 
	199.00 
	1548.05 
	24490.49 
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3 綦江区主要道路及水源地分布图


4 綦江区农村生活污水分年度治理村庄范围


5 綦江区河流一级水功能区划图


6 綦江区河流二级水功能区划图


7 綦江区农村生活污水2021-2022年规划项目分布图


8 綦江区农村生活污水2022-2023年规划项目分布图


9 綦江区农村生活污水2023-2024年规划项目分布图


10 綦江区农村生活污水2024-2025年规划项目分布图
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